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Abstrakt 
V diplomové práci jsou porovnány výše cenových podílů jednotlivých konstrukcí tří 
rodinných domů, které byly oceněny nákladovým způsobem. Jednotlivé hodnoty jsou 
porovnány s cenami podrobných položkových rozpočtů a vyhodnoceny odchylky, odlišnosti  
a případné nesrovnalosti vůči nákladovému způsobu ocenění vycházejícího z oceňovací 
vyhlášky Ministerstva financí. Práce rovněž obsahuje i pojmy a terminologii zabírající  
se touto problematikou, k čemuž dává základ pro správné pochopení a orientaci v cenových 
podílech staveb. 
 
Abstract 
The thesis compares the level of price of shares of individual construction of three 
houses, which were valued at cost method. The individual values are compared with  
the prices of detailed itemized budgets and assessed variations, differences and any 
discrepancies against to the cost method of valuation based on valuation Ministry of Finance 
Decree. Work also includes the concepts and terminology of engaging with this issue, which 
lays the foundation for a proper understanding and orientation in pricing shares buildings. 
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ÚVOD 
Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části  
se objevují základní pojmy, které dají předpoklad pochopení problematiky oceňování 
stavebních objektů dle oceňovacích metod. Oceňování stavebních objektů se nejčastěji 
uplatňuje při naplňování právních vztahů při převodech majetku, prodeji, darování či koupi. 
V praktické části diplomové práce jsou zpracovány podrobné položkové rozpočty a ocenění 
nákladovým způsobem dle vyhlášky 441/2013 Sb., pro tři rodinné domy, ke kterým byla 
k dispozici projektová dokumentace. Obě metody a nejen tyto, jsou v praxi hojně využívány. 
Za nejpřesnější metodu ocenění můžeme označit ocenění pomocí podrobného položkového 
rozpočtu, u kterého se přepokládá, že rozpočtář disponuje prováděcí dokumentací s dílčími 
seznamy prvků tak, aby byl schopen jednoznačně určit a přiřadit k nim položky z databáze. 
K ocenění podrobným položkovým rozpočtem je velice dobré si uvědomit a orientovat se  
v  členění v jednotlivých stavebních dílů, kterým odpovídá členění TSKP. Dále budou 
vysvětleny i metody ocenění dle technicko hospodářských ukazatelů, tzv. THU,  
který je považován z hlediska oceňování nemovitostí za nejméně přesnou metodu.  
Kvůli rozdílnosti v členění ocenění cenových podílů mezi položkovým rozpočtem  
a oceňovací vyhláškou, budou jednotlivé položky z rozpočtu rozděleny dle hierarchie 
oceňovací vyhlášky a následně bude provedeno zhodnocení, porovnání objemových podílů  
a budou vyhodnoceny odchylky. Z těchto závěru by pak měly být patrné jisté nuance při 
určování cenových podílů dle vyhlášky č. 441/ 2013 Sb. 
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1  TEORETICKÁ ČÁST 
1.1 ZÁKLADNÍ POJMY 
1.1.1 Rodinný dům 
Rodinný dům je definován podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, § 2 jako „stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové 
plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný 
dům může mí nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží  
a podkroví.“ [1, s. 44]  
1.1.2 Stavba 
Stavbou jsou podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 2 „veškerá stavební 
díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně 
technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu 
trvání.“ [1, s. 7]  
V zákonu o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. jsou pro účely oceňování stavby 
členěny na stavby pozemní, stavby inženýrské a speciální pozemní, vodní nádrže a rybníky  
a jiné stavby. Stavby pozemní jsou dále rozděleny na budovy a venkovní úpravy. Budovou se 
podle zákona o oceňování majetku rozumí „stavby prostorově soustředěné a navenek 
převážně uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více 
ohraničenými užitkovými prostory.“ [1, s. 7] 
1.1.3 Pozemek 
Pozemek je podle zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon), § 27 „část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí 
územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, 
hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků.“ [4, s. 16] 
1.1.4 Nemovitost 
Nemovitostí se podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 119 rozumí 
„pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem.“ [3, s. 38] 
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1.1.5 Obestavěný prostor 
Obestavěný prostor se podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. vypočte jako „součet 
obestavěného prostoru spodní stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů 
se neuvažuje.“ [2, s. 67] 
1.1.6 Zastavěná plocha 
Zastavěnou plochou stavby se podle vyhlášky č. 3/2008 Sb. rozumí „plocha 
ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních  
i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.“ [2, s. 65] 
1.1.7 Stavební díl 
„Stavební díl je účelově a funkčně vymezená část stavebního objektu, zahrnující 
soubor konstrukcí a prací provedených různými technologiemi a z různých materiálů.“  
[5, s. 63] 
1.1.8 Skupina stavebních dílů 
„Skupina stavebních dílů je vyšší agregát vytvořený ze stavebních dílů, aby umožňoval 
rozlišení podle konstrukcí a prací hlavní stavební výroby (HSV) a přidružené stavební výroby 
(PSV). Soubor konstrukcí a prací v každém stavebním díle je vymezen podle hledisek 
konstrukčních, technologicko-materiálových a u PSV též hledisko řemeslného oboru.“  
[5, s. 63] 
1.1.9 Kalkulace nákladů 
Kalkulace nákladů je podle Markové „rozvrhnutí objemu jednotlivých nákladů nebo 
souboru nákladů na společnou základnu, např. množství spotřebovaného materiálu, mezd 
režie výrobní. Společná základna se nazývá kalkulační jednicí.“ [6, s. 15] 
1.1.10 Rozpočet 
Rozpočet je forma sestavení ceny v oblasti oceňování stavebních prací, která má 
skladebnou strukturu, vycházející z konstrukční nebo technologické struktury stavebního díla. 
Jedná se o výkaz výměr sestavený podle projektové dokumentace oceněný příslušnými 
cenami konstrukčních prvků (podrobný položkový rozpočet), cenami skupinových prvků 
nebo ukazateli na objekt nebo etapu (propočet). [7, s. 35] 
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1.1.11 Cenový index 
Cenové indexy slouží pro přepočet ceny z jednoho období (cenové úrovně) k jinému 
období (jiné cenové úrovni) s ohledem na změny cen stavebních prací v čase (zejména 
inflaci). [1, s. 99] 
1.1.12 Třídník stavebních konstrukcí a prací 
V rozpočtovacích a kalkulačních databázích se stavební objekty dělí na jednotlivé 
stavební díly, které jsou brány jako typický prvek co do účelu a funkce. Do každého dílu 
náleží příslušná práce na konstrukcích, včetně konstrukcí samotných. Celkově je třídník 
rozdělen do 10 hlavních dílů. 
 
1.2 DRUHY CEN A HODNOT 
Cenu můžeme definovat podle zákona č. 526/1990 Sb., O cenách, jak peněžní částky 
sjednanou při nákupu a prodeji zboží nebo zjištěných podle zákona č. 151/1997., O oceňování 
majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), k jiným účelům než k 
prodeji. Pro zboží nebo služby, vymezené tzv. stanovenými podmínkami (název zboží, 
jednotka množství, termín dodání apod.) mohou být součástí ceny i pořizovací náklady, 
zpracování, zisk a příslušná daň a clo. 
„Pojem cena je používán pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou 
částku za zboží nebo službu. Může mít nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují 
jiné osoby. Částka je nebo není zveřejněna a zůstává tak historickým faktem. Cena vyjadřuje 
hodnotu vyměňovaného zboží v peněžních jednotkách a vzniká v důsledku změny zboží  
na trhu.“ [1, s. 47] 
„Hodnota vyjadřuje peněžní vztah mezi zbožím a službami, které je možné koupit 
kupujícími na jedné straně a prodávajícími na druhé straně. Jedná se o hledisko odhadu. 
Vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka zboží nebo služby k datu, ke kterému se odhad 
uskutečňuje.“ [1, s. 47] 
Existuje široká škála hodnot (věcná hodnota, výnosová hodnota, střední hodnota, tržní 
hodnota apod.), Proto je důležité při oceňování přesně definovat, jaký typ hodnoty  
je zjišťován. Každá hodnota může být vyjádřena zcela jiným číslem. 
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Zjednodušeně řečeno, rozdíl mezi hodnotou a cenou je, že hodnota není skutečně 
zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou, ale jedná se pouze o odhad. Abychom 
získali přehled v pojmech často používaných při odhadech či způsobech ocenění, následující 
výpis pojmů nám pomůže se v nich orientovat. [1, s. 52] 
1.2.1 Cena obvyklá (tržní) 
Tato cena se řídí zákonem č. 151/1997 Sb. Jedná se o cenu, která bude dosažena při 
prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku  
ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají vliv na cenu. Do její výše  
se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo 
kupujícího (stav tísně, důsledky přírodních či jiných katastrof) ani vliv zvláštní obliby. 
Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající  
z osobního vztahu k nim. 
1.2.2 Cena zjištěná 
Cena zjištěná je stanovena dle cenového předpisu, a to dle zákona č. 151/1997 Sb.,  
o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška). 
1.2.3 Cena reprodukční 
Cena reprodukční je „cena (věcná hodnota), za kterou by bylo možno stejno nebo 
porovnatelnou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení.“ [1, s. 51]  
Cena reprodukční se stanovuje podrobným položkovým rozpočtem, pomocí 
agregovaných položek nebo technicko hospodářských ukazatelů (THU). [1, s. 51] 
1.2.4 Cena pořizovací 
Cena pořizovací (historická) je „cena, za kterou by bylo možno věc pořídit v době 
jejího pořízení (u nemovitostí, zejména staveb, cena v době jejich postavení), bez odpočtu 
opotřebení.“ [1, s. 50] 
1.2.5 Cena výchozí 
Výchozí cena je cena nové stavby, bez odpočtu opotřebení, která se používá  
pro výpočet výše uvedených hodnot. 
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1.2.6 Výnosová hodnota 
Výnosová hodnota je „součet diskontovaných (odúročených) budoucích příjmů  
z nemovitosti.“ [1, s. 51]  
Výnosová hodnota se u nemovitostí zjistí z dosaženého ročního nájemného, sníženého 
o roční náklady na provoz. Do nákladů na provoz by měly být zahrnuty odpisy, průměrná 
roční údržba, správa nemovitosti, daň z nemovitosti a pojištění.[1, s. 51] 
Výnosovou hodnotou je cena zjištěná výnosovým způsobem dle zákona o oceňování 
majetku. 
1.2.7 Věcná hodnota 
Věcná hodnota (časová cena) je „reprodukční cena věci, snížená o přiměřené 
opotřebení, odpovídající průměrně opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity 
používání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují 
okamžité užívání věci.“ [1, s. 51]  
Věcné hodnotě odpovídá cena (resp. hodnota) zjištěná nákladovým způsobem bez 
koeficientu prodejnosti pp podle zákona o oceňování majetku.  
„Nákladový způsob vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení 
předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění.“ [2, s. 4] 
1.3 ZJIŠTĚNÍ VÝCHOZÍ CENY 
Pro zjištění ceny objektu při pořízení s nulovým opotřebením, tedy v novém stavu, 
odpovídá při oceňování stavebních objektů výchozí cena. K jejímu určení můžeme použít 
následující metody: 
1.3.1 Cena za stavebně technickou hodnotu 
Někdy také nazývána jako cena reprodukční, která je určena na základě dosahovaných 
nákladů pro dané období. Tuto cenu lze zjistit čtyřmi druhy metod, které jsou přímo závislé  
na pracnosti a přesnosti určování. 
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Individuální cenová kalkulace 
První metodou je individuální cenová kalkulace, která je dle mého názoru 
nejpřesnějším hodnotou ve vztahu ke skutečnosti, už jen z toho důvodu, že je nejpracnější  
a nejlépe zohledňuje míru detailů a technických specifik projektu. 
Individuální cenová kalkulace je nákladově orientovaná tvorba ceny, umožňující 
stanovení jednotkové ceny stavební práce nové technologie. Do kalkulace se započtou 
všechny náklady potřebné k provedení stavební práce odpovídající výrobním podmínkám 
reprezentující technologie. Cena se doplní o požadovaný zisk. Cena se stanoví na předem 
vymezené dodací a kvalitativní podmínky. Jednotková cena je stanovena v Kč na měrnou 
jednotku položky stavební práce. [6, s. 15] 
Následující tabulku rozděluje jednotlivé položky při tvorbě jednotkové ceny stavební 
práce a budou dále objasněny. 
Tab. č. 1 – Kalkulační vzorec jednotkové ceny stavební práce 
 
• přímé náklady do těchto nákladů můžeme zařadit náklady na přímý materiál, přímé 
mzdy a stroje.  
o náklady na přímý materiál jsou dle Markové „sumou nákladů jednotlivých 
materiálů kalkulovaných v ceně stavební práce vyjádřené v Kč. U jednotlivých 
materiálů se stanoví pomocí množství spotřebovaného materiálu na m.j. 
stavební práce. Množství se předem stanoví jako norma spotřeby materiálu  
v m.j. na m.j.* stavební práce. Normativ materiálu se ocení jednotkovou cenou 
vyjádřenou v Kč/m.j. materiálu.“ [8, s. 75] 
o náklady na přímé mzdy jsou dle Markové „sumou mzdových nákladů 
jednotlivých profesí kalkulovaných v ceně stavební práce vyjádřené v Kč.  
U jednotlivých profesí se stanoví pomocí množství spotřebovaného výrobního  
času na m.j.* stavební práce. Množství se stanoví jako výkonová norma v m.j.  
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stavební práce na jednu hodinu a přepočítá se na normohodiny vymezující 
dobu, za který má být proveden výkon pracovní síly na m.j. stavební práce.  
Normohodina se ocení hodinovým mzdovým tarifem.“ [8, s. 76] 
o náklady na stroje podle Markové tvoří „sumu nákladů za jednotlivé stroje 
kalkulované v ceně stavební práce včetně nákladů na provozní hmoty.  
Pro jednotlivé stroje se stanoví pomocí normy výkonu stroje v m.j.* stavební 
práce/Sh (strojhodinu). Strojhodina se ocení normou – kalkulační sazbou stroje 
v Kč/Sh.“ [8, s. 76] 
o ostatní přímé náklady jsou součtem nákladů, které přímo souvisí s kalkulační 
jednicí po stránce nákladů a můžeme tak zde zahrnout například pojištění 
zdravotní či sociální, odpisy strojů a zařízení, které se podílejí  
na kalkulovaných pracích nebo také cestovné pracovníků, které je spjato 
s těmito pracemi 
• nepřímé náklady někdy též nazývané jako režijní náklady, které jsou definovány jako 
náklady, které jsou vynaloženy k zajištění stavební výroby. Tyto režie se přímo 
nepřiřazují k jednotlivým výkonům. Základní dělení je na režie výrobní a správní, 
které jsou uváděny v procentech na základě zjištění z minulých let. 
o správní režie tvoří například mzdy nebo zdravotní pojištění 
pracovníků, nejčastěji jsou to náklady související s řízením podniku 
o výrobní režie jsou náklady, které nejsou přímo vyčíslitelné  
na kalkulační jednici, navíc tyto náklady vznikají během výroby,  
kdy příkladem mohou být mzdy stavbyvedoucích nebo energie a ostatní 
materiály související s procesem výroby 
• zisk je vyjádřen jako pevná hodnota vztažená k celkovému objemu zakázky  
a do kalkulace se předem započítává pomocí přirážky 
Podrobný položkový rozpočet 
„Základní myšlenkou rozpočtování ve stavebnictví je sestavit výčet pokud možno 
všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností, a tyto náklady zařadit  
do předem dohodnutých skupin tak, aby byly srozumitelné a přehledné pro všechny účastníky 
stavebního řízení.“ [7, s. 5] 
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Nejčastěji se jedná o rozpočty, které byly vypracovány v přípravné fázi projektu. 
Podrobný položkový rozpočet vychází z výkazu výměr a jednotkových cen stavebních 
konstrukcí. Podrobné položkové mohou být vyhotoveny ve dvou provedeních.  
• individuální položkový rozpočet – jsou to rozpočty, které jsou vyhotoveny  
na základě jednotkových cen stanovených jednotlivou konkrétní osobou pro její interní 
potřeby 
• obecný položkový rozpočet – je takový položkový rozpočet, který ke kalkulaci 
celkové ceny využívá jednotkových cen obecně platných pro období, ke kterému jsou 
vydány. 
Nejznámějším vydavatelem ceníků je ÚRS Praha a také další organizace zaměřující 
 se na rozpočtování, které zároveň s databázemi ceníků produkují i software. 
• Build Power (RTS, a.s.) 
• ASPE (Valbeck, s.r.o.) 
• KROS Plus (ÚRS Praha, a.s.) 
V následujících krocích lze jednoduše popsat postu při vyhotovení podrobného 
položkového rozpočtu, zhotoveného například v softwaru v jednom z výše uvedených. 
• Přiřazení jednotlivých položek výkazu výměr dle aktuálních katalogů prací  
a cen stavebních prací v závislosti na výpočtu výměr dle metodik daných položek 
• Každé stavební práci, montážní práci či specifickému materiálu musí být přiřazena 
cena 
• Sestavení základních rozpočtových nákladů pro všechny položky, čehož dosáhneme 
vynásobením jednotkových cen položek s jejich množstvím 
• Pro všechny položky se vypočítá jejich hmotnost, opět vynásobením množstvím 
položek s jednotkovými hmotnostmi. Tyto hmotnosti slouží jako podklad pro výpočet 
přesunů hmot, kdy se vypočítají celkové přesuny hmot pro hlavní stavební výrobu  
a přidruženou stavební výrobu. Náklady na přesun hmot lze také vypočítat 
procentuální přirážkou k výši nákladů. 
• Stanovení ZRN pro každý díl při dodržení členění TSKP 
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• Výpočet ZRN pro hlavní stavební výrobu, přidruženou stavební výrobu, montáže  
a hodinové zúčtovací sazby 
• Pro specifické podmínky stavby se stanoví vedlejší rozpočtové náklady,  
nejčastěji se výpočet provádí procentuální sazbou ze základních rozpočtových nákladů 
dle složitosti. 
• Předposledním krokem je výpočet celkové ceny za jednotlivé stavební objekty a to 
součtem základních rozpočtových nákladů a vedlejších rozpočtových nákladů 
• V posledním kroku dopočítáme daň z přidané hodnoty 
 
Metoda agregovaných položek 
Tato metoda je nejběžněji používána při ocenění stavby ve fázi zjišťování investičních 
nákladů projektu, kdy ještě nejsou zcela dopodrobna známy konkrétní materiály.  
Pracuje se s tzv. agregovanými položkami, které obsahují práci, materiál a přesun hmot 
v jedné položce. Nejlepším příkladem nám může být agregovaná položka pro železobetonový 
strop, která v sobě bude obsahovat položky pro práce (bednění, podepření, odbednění, 
odstranění podpěr), položky materiálu (betonová směs, ocelovou výztuž, příměsi betonových 
směsí) a přirážku za přesun hmot.  
 
Přepočet ceny podle technicko hospodářských ukazatelů (THU) 
Poměrně nejméně přesnou metodou je posledně zmiňovaná metoda přepočtu ceny dle 
THU. Na druhou stranu se může někomu zdát poměrně jednoduchá. Principem metody  
je výpočet reprodukční ceny (cena odpovídajíc ceně v době pořízení) a toho docílíme 
vynásobením charakteristických výměr stavebního objektu (příkladem mohou být zastavěná 
plocha, či obestavěný prostor) s jednotkovými cenami (Kč/m3, Kč/m2, atp.). Dle katalogu 
THU vybereme srovnávací objekt s odpovídajícími materiálovými vlastnostmi.  
Rozpočtové ukazatele (THU) nalezneme v katalozích odborných firem (RUSO jsou  
tzv. rozpočtové ukazatele stavebních objektů vydávané ÚRS Praha a.s. nebo také katalog 
THU pro objekty zatříděné dle JKSO a jiné. 
Pokud proti sobě postavíme jednotkovou cenu srovnávacího objektu a oceňovaného 
stavebního objektu, tak dojdeme k závěru, že jsou mezi nimi rozdíly co do různého vybavení, 
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výšky jednotlivých podlaží, umístění, zastavěné plochy nebo také cenové úrovně.  
Z toho důvodu bude nezbytné jednotkovou cenu upravit. 
• vybavení objektu 
Odlišná hodnota vybavení srovnávacího objektu má vliv hodnotu vybavení 
oceňovaného objektu, proto musí být upravena zohledňujícím koeficientem,  
který se stanoví na základě cenových podílů, které budou přiblížený v další kapitole 
mé diplomové práce. 
• velikost zastavěné plochy 
Podle Bradáče se „při změně půdorysných rozměrů stavby mění v jiném poměru 
výměry prvků závislých na obvodu stavby (tj. zejména obvodových stěn a jejich 
vnějších a vnitřních úprav) a jinak se mění výměry dalších prvků, závislých lineárně 
spíše na zastavěné ploše (stropy, podlahy, střechy včetně krytiny).“ [1, s. 140] 
Z výše uvedeného vyplývá, že za snižující se hodnotou koeficientu vlivu průměrné 
zastavěné plochy podlaží (i hodnotu jednotkové ceny) stojí zvyšující se průměrná 
zastavěná plocha.  
• výška podlaží 
Podle Bradáče „při rostoucí výšce podlaží (beze změny počtu podlaží) roste podíl 
některých konstrukcí na celkové ceně objektu přímo úměrně výšce (zejména svislé 
konstrukce a úpravy jejich povrchů), jiné se prakticky nemění (vodorovné konstrukce, 
izolace proti vodě, podlahy, dveře), další se mění jen v části (rozvody elektro, 
vodovodní a kanalizace jen svislé apod.)“ [1, s. 143] 
Existuje zde diference mezi koeficientem zohledňujícím výšku podlaží pro budovy  
a pro haly. Průměrná výška podlaží je vypočítána jako vážený průměr všech podlaží, 
kde je jako váha použita velikost zastavěné plochy daného podlaží. Je z toho tedy 
zřejmé, že s rostoucí výškou podlaží se zároveň snižuje cena z 1 m3 obestavěného 
prostoru. 
• umístění stavby 
Vliv je patrný z pozice stavby, například čím blíž centra bude stavba situována,  
tím bude koeficient vyšší. Koeficient bude přirozeně klesat s tím, jestli je pozemek 
znehodnocen, špatně dostupný atp. 
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• cenová úroveň 
Pomocí cenových indexů se jednoduše přepočítá cenová úroveň srovnávacího objektu 
v případě, že zjistíme hodnotu jednotkové ceny uváděnou v jiné než cenové úrovni než 
je cenová úroveň oceňovaného.  
Stanovení jednotkové ceny oceňovaného objektu  podle THU  při užití zastavěné 
plochy a výšky podlaží je blíže popsáno v následujícím výpočetním vztahu: 
JCO = JCS x I x KB x KZP x KVPX x ( 100+VRN)/100 
 
JSO   jednotková cena oceňovaného objektu 
JCS   jednotková cena srovnávacího objektu 
I  index přepočtu cenových úrovní 
KB koeficient vlivu vybavení stavby 
KZP koeficient zastavěné plochy 
KVP koeficient vlivu výšky podlaží 
VRN vedlejší rozpočtové náklady  
 
1.4 ZJIŠTĚNÍ VÝCHOZÍ CENY STAVBY PODLE VYHLÁŠKY  
Č. 441/2013 SB. 
Pro výpočet výchozí ceny stavby podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. je velice podobný 
pro postupu výpočtu z předchozí kapitoly, a to výpočtu pomocí THU. Reprodukční cena 
položkového rozpočtu nebo přepočtem technicko hospodářskými ukazateli je shodný s cenou 
zjištěnou nákladovým způsobem bez odečtením opotřebení a bez koeficientu Kp,  
který charakterizuje koeficient prodejnosti. 
Metodika výpočtu ceny nákladovým způsobem dle vyhlášky č. 441/2013 Sb.  
pro jednotlivé druhy staveb se od sebe liší pouze v počtu použitých koeficientů. Pro mou 
diplomovou práci pracuji pouze s rodinnými domy. Z tohoto důvodu bude objasněna 
metodika stanovení ceny rodinného domu nákladovým způsobem obecně a postup výpočtu. 
Ke konkrétním hodnotám se dospělo v samostatných kapitolách věnovaných konkrétním 
modelovým příkladům rodinných domů. 
24 
1.4.1 Zjištění výchozí ceny stavby podle výhlášky č. 441/2013 Sb. 
Cena stavby se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek, určeného způsobem 
uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce, základní cenou upravenou podle příslušného 
ustanovení této vyhlášky v závislosti na účelu užití stavby. [2, s. 34] 
Cena stavby, kromě stavby rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle vzorce. 
CS = CSN × pp 
kde 
CS  cena stavby v Kč 
CSN  cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem 
pp koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu 
pp = IT × IP 
kde 
IT index trhu podle § 4 odst. 1 
IP index polohy podle § 4 odst. 1 
 
Cena stavby nákladovým způsobem se zjistí podle vzorce. 
CSN = ZCU × Pmj × (1 - o/100 ) 
kde 
CSN cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem 
ZCU základní cena upravená v Kč za měrnou jednotku, kterou určuje druh a účel 
užití stavby podle § 11 až 21 
Pm počet měrných jednotek stavby 
o opotřebení stavby v % 
1 a 100 jsou konstanty 
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1.4.2 Výpočet základní upravené ceny rodinného domu nákladovým způsobem 
podle výhlášky č. 441/2013 Sb. 
Základní cena upravená rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku, 
jejichž obestavěný prostor je větší než 1 100 m3 nebo jde-li o původní zemědělskou usedlost 
nebo není-li pro ně v tabulce č. 1 v příloze č. 24 k této vyhlášce stanovena základní průměrná 
cena nebo jsou-li tyto stavby rozestavěné, se určí podle vzorce. [2, s. 37] 
 
ZCU = ZC × K4 × K5 × Ki  
kde 
ZCU základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru, 
ZC základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru podle přílohy č. 11 k této 
vyhlášce 
K4 koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce 
K4 = 1 + (0,54 × n) 
kde 
1 a 0,54 jsou konstanty 
n součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v tabulce č. 3  
v příloze č. 21 k této vyhlášce, s nadstandardním vybavením, snížený o součet 
cenových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením, určených  
z uvedených tabulek. 
K5 koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce, 
Ki koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 41 k této vyhlášce, vztažený  
k cenové úrovni roku 1994. 
 
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen 
výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný 
popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení. 
[2, s. 37] 
Vzhledem k tomu, že zpracovávám nákladovou metodou ocenění projekty novostaveb, 
míru opotřebení budu zanedbávat. Půjde tedy o cenu bez odpočtu opotřebení. 
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1.4.3 Postup ocenění rodinných domů nákladovým způsobem dle výhlášky  
č. 441/2013 Sb. 
Pro správný postup výpočtu je nutné dodržet sled níže vypsaných kroků v číselném 
pořadí, v jakém jsou uváděny. 
1) Výpočet kubatury v m3 obestavěného prostoru stavby dle přílohy č. 1, vyhlášky 
č. 441/2013 Sb. 
2) Podle vlastností rodinného domu, myšleno typ nosné konstrukce, počtu 
nadzemních a podzemních podlaží se provede zatřídění do kategorií členění 
v rozsahu písmen A – O. Toto začlenění vychází z tabulky č. 1 přílohy č. 11 
oceňovací vyhlášky. 
3) Díky zjištěnému typu rodinného domu a zjištěnému sklonu střešní roviny 
provedeme stanovení základní ceny za m3 obestavěného prostoru podle tabulek 
č. 1 a 3 přílohy č. 11 oceňovací vyhlášky. Tabulka č. 1 platí pro šikmou  
a strmou střechu, tabulka č. 3 platí pro plochou střechu. 
Tab. č. 2 – Základní cena obestavěného prostoru RD se šikmou střechou 
 
Tab. č. 3 – Základní cena obestavěného prostoru RD se plochou střechou 
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4) Pokud je podkroví objektu účelově využito je zde nutno přepočítat základní 
cenu koeficientem zohledňujícím účelové využití podkroví v ploše ve třech 
úrovních. Jedná se o tabulku č. 2 přílohy č. 11 oceňovací vyhlášky 
Tab. č. 4 – koeficienty úpravy ZC při využití podkroví rodinného domu 
 
5) Koeficient K4 (koeficient vybavení) je stanoven na základě přepočtu cenových 
podílů pro danou stavbu. Cenovým podílům bude věnována následující 
samostatná kapitola. 
6) Základní cena dozná úpravy koeficientem polohovým K5 podle přílohy č. 20  
a její tabulky č. 1 oceňovací vyhlášky. 
Tab. č. 5 – koeficient polohový 
 
 
7) Přepočet základní ceny koeficientem změny cen staveb Ki, který nalezneme  
v tabulce v příloze č. 41 oceňovací vyhlášky. Pro účely této diplomové práce 
bude používána první sekce tabulky pro budovy bytové. 
 
 
 
 
 
28 
Tab. č. 6 – koeficient změn cen staveb 
 
8) Vynásobením základní ceny všemi výše uvedenými koeficienty dostaneme 
základní upravenou cenu, kterou můžeme vztáhnout k měrným jednotkám 
objektu. 
9) Cenu odpovídající ceně zjištěné nákladovým způsobem bez opotřebení 
obdržíme vynásobením základní upravené ceny s obestavěným prostorem. 
10) Provedeme korekci ceny, kterou jsme obdrželi nákladovým způsobem ocenění, 
odečtem opotřebení. Pro účely diplomové práce však opotřebení zanedbáváme, 
protože pracujeme s novostavbami. 
11) Pro dosažení výchozí ceny je nutno ještě cenu stanovenou nákladovým 
způsobem vynásobit koeficientem trhu a polohy, který pro účely DP 
zanedbáme. 
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1.5 CENOVÉ PODÍLY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
Cenový podíl konstrukce a vybavení, lze vyjádřit jako zastoupení jednotlivých 
konstrukcí a vybavení vůči celkové ceně daného stavebního objektu. Cenový podíl je uváděn 
v procentech a výpočetní vztahem pro něj je cena myšleného prvku na stavbě vůči celkové 
ceně stavby.  
CPi [%] = (cena i-tého prvku na stavbě / suma cen všech prvků na stavbě) x 100 
Při sečtení všech cenových podílu udávaných v % musíme obdržet hodnotu 100 %. 
V oceňovací vyhlášce jsou objemové podíly udávány jako desetinné číslo, pro které platí 
matematické vyjádření vzorce. 
CPi = cena i-tého prvku na stavbě / suma cen všech prvků na stavbě 
Z toho vyplývá, že součtem všech objemových podílů pro hotovou stavbu je 1. 
Cenové podíly konstrukcí a vybavení se dají zjistit z následujících zdrojů: 
• vyhláška č. 441/2013 Sb. 
• položkový rozpočet stavby 
• katalog RUSO (realizovaných stavebních objektů) pro jednotlivé stavby 
 
1.5.1 Cenové podíly konstrukcí a vybavení podle oceňovací vyhlášky 
 V oceňovací vyhlášce č. 441/ 2013 Sb. najdeme vyjádření cenových podílů pro 
rodinné domy v tabulce č. 3, přílohy č. 21. Existuje zde pouze nuance v názvosloví,  
kdy cenové podíly jsou vyjádřeny objemovými podíly. Tyto objemové podíly jsou zatříděny 
do 26 skupin. V této vyhlášce je zohledněna rozdílnost v provedení konstrukce a vybavení 
koeficientem K4, který je dále popsán. 
K4 = 1 + (0,54 x n) 
Koeficient přepočtu objemového (cenového) podílu v případě, že konstrukce  
a vybavení nedosahují standartních hodnot, které jsou uváděny v tabulce č. 6, přílohy č. 11 
vyhlášky č. 441/2013 Sb., je nutno upravit. Pro nadstandardní konstrukce a vybavení dochází 
k přičtení 54% jejich hodnoty objemového podílu, což znamená, že je základní cena za m3 
navýšena o 54% oproti standardní. Z toho vyplývá, že koeficient pro nadstandartní konstrukce 
bude mít hodnotu 1,54. V momentě, kdy se bude při srovnávání jednat o konstrukci 
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podstandardní, tedy konstrukci levnější než je standardní, tak bude hodnota objemového 
zmenšena o 54%. Hodnota koeficientu podstandardní konstrukce tedy bude mít uvedena jako 
0,46. Konstrukce, které se vůbec nevyskytují, doznají úpravy odečtením plné hodnoty 
cenového podílu. Poslední variantou je možnost, kdy konstrukce a vybavení nejsou uvedeny 
ve standardech, proto se musí jejich hodnota připočítat. 
 
Tab. č. 7 – cenové podíly konstrukcí a vybavení rodinných domů 
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Tab. č. 8 – standardní vybavení rodinných domů 
 
1.5.2 Cenové podíly konstrukcí a vybavení sloužící jako podklad k položkovému 
rozpočtu 
Cenové podíly jsou podle tohoto typu nákladové metody v členění dle TSKP,  
tj. Třídníku stavebních konstrukcí a prací, který rozděluje (třídí) stavební objekty  
do ucelených částí. Dalo by se říci, že určuje části stavebních děl a přiřazuje jim funkce. 
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Třídník stavebních konstrukcí a prací navazuje na systém katalogu stavebních prací  
a agregovaných položek vyskytujících se v datové základně firmy RTS a.s., kdy dochází 
k pravidelnému obměňování a aktualizaci dat, aby bylo možné reflektovat aktuální technické 
a technologické nároky při provádění stavebních konstrukcí, byť se bavíme o stavu 
modernizace, rekonstrukce, či novostavbě, zkrátka všech prací týkajících se realizací. 
Struktura toho třídníku je postupně definující, která vychází z pětimístného kódu. 
Pro práce HSV: 
X . .   . . skupina stavebních dílů 
XX .   . . stavební díl 
XXX  . . konstrukce HSV 
.  .  .  XX individuální charakteristika  
Pro práce PSV: 
7XX  . . řemeslný obor 
7 . .  X . individuální charakteristika 
7 . .  .  X individuální charakteristika 
 
TSKP kromě výše zmíněných prací PSV s počátečním kódem 7 uplatňuje následující 
číselné dělení: 
0 VRN 
1 Zemní práce 
2 Zakládání 
3 Svislé a kompletní konstrukce 
4 Vodorovné konstrukce 
5 Komunikace 
6 Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní 
7 Konstrukce a práce PSV 
8 Vedení dálková a přípojná 
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
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2  POUŽITÍ NÁKLADOVÉHO ZPŮSOBU OCENĚNÍ U 
VYBRANÝCH RODINNÝCH DOMŮ 
Cílem diplomové práce je porovnat cenové respektive objemové podíly dvou 
odlišných oceňovacích metod, které v tomto případě byly zvoleny jako ocenění nákladovým 
způsobem dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. a pomocí podrobného položkového 
rozpočtu.  
K tomuto účelu byly vybrány tři rodinné domy obdobného charakteru. Rozdílnosti 
mezi nimi samozřejmě existují, například rodinný dům č. 3 má využité podkroví a podzemní 
podlaží určené jako skladové prostory, což se určitě projeví jako finančně náročnější 
v provedení zemních prací oproti ostatním rodinným domům. Cíleně byly rozpočty vybrány 
tak, aby je zpracovával jeden rozpočtář, kdy se eliminuje velká rozdílnosti v pochopení 
projektové dokumentace. Rozpočet byl upraven do cenové úrovně platné pro rok 2015 
v programu KROS Plus společnosti (ÚRS Praha, a.s.). Projektová dokumentace byla doložena 
ve stupni určeném pro realizaci stavby. 
Vycházíme z faktu, že všechny rodinné domu, které jsou zpracovávány v této 
diplomové práci splňují definici rodinného domu dle vyhlášky č. 441/ 2013 Sb. k provedení 
zákona o oceňování majetku. „Jako rodinný dům se ocení stavba, ve které více než polovina 
podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu 
určena, má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní 
podlaží a podkroví.“ [2, s. 37] 
Do celkového porovnání budou ceny rodinných domů vstupovat jako výchozí bez 
vlivu koeficientu polohy a trhu, i když jsou ve výpočtových tabulkách stanoveny pro úplnost 
výpočtové metody. Koeficient polohový K5 je pro rodinný dům č. 1 stanoven 0,9 z toho 
důvodu, že rodinný dům č. 1 splňuje svým umístěním podmínky stanovené přílohou č. 20 
oceňovací vyhlášky pro obce s počtem obyvatel vyšším než 1001, kdy se jedná o obec 
Lískovec u Frýdku-Místku. Rodinný dům č. 2 svým umístěním v Karviné Darkově  bude 
ohodnocen koeficientem polohovým 1,10 a rodinný dům č. 3 bude náležet hodnota 1,0 
z důvodu umístění stavby v Hranicích. 
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2.1 RODINNÝ DŮM Č. 1 
2.1.1 Popis rodinného domu 
 
Obr. č. 1 – Pohled severovýchodní na rodinný dům č. 1 
 
Jedná se o rodinný dům s 1 nadzemním podlažím, projektovaný typově jako bungalov. 
Půdorys stavby je obdélník, střecha valbová s jedním komínem a střešním oknem. Střešní 
krytinou byla zvolena betonová taška. Obvodové zdivo nosné zdivo tloušťky 370 mm  
je řešeno systémem Velox, kdy je betonová výplň tvořena třídou betonu C12/15, ocelovou 
výztuží a tepelnou izolací. Vnitřní zdivo řešeno obdobně, pouze v šířce 220 mm. Vnitřní 
příčky Ytong, tloušťky 100 mm. Tepelná izolace již je součástí skladby obvodového zdiva. 
Vnější omítky jsou tenkovrstvé probarvené silikátové. Soklová část řešena montáží 
polystyrenu XPS tloušťky 60 mm s dekorativní marmolitovou omítkou. Povrchové úpravy 
vnitřních stěn jsou navrženy jako vápenocementové štukové omítky. V kuchyni, koupelně, 
hale, technické místnosti, zádveří a sprše jsou navrženy keramické obklady a dlažby. 
V ostatních místnostech jsou navrženy laminátové podlahy. 
Dispozičně je rozdělen na 12 místností v následujících počtech: zádveří, technická 
místnost, hala, sprcha + WC, kuchyně, jídelna, obývací pokoj, chodba, 2x pokoj, ložnice, 
pracovna a koupelna. Celková užitná plocha činí 109,63 m2. 
Vybavení rodinného domu obsahuje kuchyňskou linku, ohřívač teplé vody  
se zásobníkem a elektrický kotel, které není zohledněno v položkovém rozpočtu. 
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2.1.2 Podrobný položkový rozpočet 
Podrobný položkový rozpočet pro rodinný dům č. 1 je nedílnou součástí této 
diplomové práce a uváděn jako samostatná příloha v přílohové části. Rozpočet byl 
zpracováván v programu KROS Plus společnosti ÚRS PRAHA, a.s. Do přílohové části byla 
tabulka zjednodušena pro přehlednost jednotlivých položek. Rozpočet je rozdělen  
na jednotlivé díly spadající pod práce HSV či PSV, které společně tvoří základní rozpočtové 
náklady ZRN. Byl zde rovněž zapracován i díl Elektromontáží. Vedlejší rozpočtové náklady 
jsou odborným odhadem stanoveny na 4% ze ZRN.  Aktuální sazba pro výpočet DPH činí 
15%. 
Tab. č. 9 – Přehled nákladů získaných dle podrobného položkového rozpočtu RD č. 1 
Typ nákladu Cena v Kč 
 ZRN 2 595 227,52   
 VRN 103 809,11 
 Celkem bez DPH 2 699 036,63 
 DPH 404 855,50 
 Celkem cena s DPH 3 073 892,13 
 
2.1.3 Výpočet obestavěného prostoru pro RD č. 1 
Obecně se vypočítává obestavěný prostor rodinného domu dle 5. odstavce, bodu 
prvého, oceňovací vyhlášky, a to součet objemů obestavěných prostor zastřešení, vrchní  
a spodní stavby. Se obestavěným prostorem základů se neuvažuje. 
Tab. č. 10 – Výpočet obestavěného prostoru RD č. 1 
Obestavěný prostor – RD č. 1 
 Délka (m) Šířka (m) Výška (m) ZP (m2) OP (m3) 
1.NP 15,68 9,46 3,38 135,40 457,65 
Zastřešení      
Sedlo 6,20 9,46 2,47 58,65 144,87 
Valby 5,63 9,46 2,47 135,40 62,78 
Celkem 665,30 
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2.1.4 Nákladový způsob ocenění  pro RD č. 1 podle vyhlášky 
Dle projektové dokumentace a oceňovací vyhlášky byl rodinný dům zařazen jako typ 
E, dle přílohy č. 11 oceňovací vyhlášky, tabulky č. 1. Koeficienty vychází z popisu stavby. 
Obestavěný prostor k výpočtu v tabulkovém procesoru Excel – programu ABN 13 bude 
použit z předchozího odstavce. Pro splnění zadání diplomové práce budeme pokračovat 
v ocenění nákladovým způsobem, i když není naplněn požadavek pro toto ocenění,  
kdy velikost obestavěného prostoru není 1100 m3. Všechny konstrukce a vybavení byly 
shledány jako standardní, pouze dvě položky se dle PD v projektu a podrobném rozpočtu 
nevyskytovaly a to položky č. 11 schody a č. 23 vybavení kuchyní. Z tohoto důvodu byly 
jejich cenové podíly odečteny.  
Tab. č. 11 – Nákladový způsob ocenění dle oceňovací vyhlášky pro RD č. 1 
Výpočet ceny - 
budova Rodinný dům 
Ocenění podle § 13 vyhlášky č. 
441/2013 Sb. 
Výpočet ceny nákladovým způsobem (§ 13, příloha č. 2) 
Vypočteno tabulkovým procesorem Excel - 
program ABN13 
Budova § 10 a 
příloha č. 11 Dům rodinný jednobytový typ E       
CZ-
CC   112 
Základní cena                                dle typu z přílohy č. 11 vyhlášky ZC Kč/m3       2 495,00 
Obestavěný prostor objektu                                            OP m3       665,30 
Koeficient polohový                                         (příloha č. 20 vyhlášky) K5 -       0,90 
Koeficient změny 
cen staveb                                (příloha č. 41 vyhlášky) Ki -       2,115 
Koeficient pp Ip × It pp  -        1,082 
 
Koeficient vybavení 
stavby                                   
Pol
. č. 
Konstrukce a 
vybavení Provedení Stand. 
Podíl 
(př.21) % Pod.č. 
Koef
. 
Uprav. 
podíl 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1  Základy  betonové pasy s izolací S 0,08200 100 0,08200 1,00 0,08200 
2  Svislé konstrukce  monolitické betonové S 0,21200 100 0,21200 1,00 0,21200 
3  Stropy  dřevěný trámový s rovným SDK podhledem S 0,07900 100 0,07900 1,00 0,07900 
4  Krov, střecha krov dřevěný, valbová střecha S 0,07300 100 0,07300 1,00 0,07300 
5  Krytiny střech  betonová taška S 0,03400 100 0,03400 1,00 0,03400 
6  Klempířské konstrukce  
úplné střechy z pozinkovaného 
plechu S 0,00900 100 0,00900 1,00 0,00900 
7 Vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné omítky , běžné - standardní obklady S 0,05800 100 0,05800 1,00 0,05800 
8 Fasádní omítky vápenné dvouvrstvé omítky, 
nástřiky obklady S 0,02800 100 0,02800 1,00 0,02800 
9 Vnější obklady imitace cihelného zdiva S 0,00500 100 0,00500 1,00 0,00500 
10 Vniřní obklady keramické obklady S 0,02300 100 0,02300 1,00 0,02300 
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11  Schody  nejsou N 0,01000 100 0,01000 0,00 0,00000 
12  Dveře  
běžné hladké plné nebo 
prosklené, běžné provedení, 
dýhované, do obložkové 
zárubně 
S 0,03200 
100 0,03200 
1,00 
0,03200 
13  Okna  plastová S 0,05200 100 0,05200 1,00 0,05200 
14 
Podlahy 
obytných 
místností 
laminátové S 0,02200 
100 0,02200 
1,00 
0,02200 
15 
 Podlahy 
ostatních 
místností 
běžná keramická dlažba S 0,01000 
100 0,01000 
1,00 
0,01000 
16  Vytápění  ústřední s plynovým kotlem S 0,05200 100 0,05200 1,00 0,05200 
17 
 
Elektroinstalac
e  
světelná a třífázová S 0,04300 
100 0,04300 
1,00 
0,04300 
18  Bleskosvod  instalován S 0,00600 100 0,00600 1,00 0,00600 
19 Rozvod vody rozvod studené a teplé vody S 0,03200 100 0,03200 1,00 0,03200 
20 Zdroj teplé 
vody 
odpady ze všech hyg. zařízení, 
koupelen, kuchyní, vpustí S 0,01900 100 0,01900 1,00 0,01900 
21 Instalace plynu rozvod zemního plynu S 0,00500 100 0,00500 1,00 0,00500 
22 Kanalizace splašková i dešťová kanalizace S 0,03100 100 0,03100 1,00 0,03100 
23 Vybavení kuchyní není instalováno N 0,00500 100 0,00500 0,00 0,00000 
24 
Vnitřní 
hygienické 
vybavavení 
umyvadla, vany, sprchy, WC 
splachovací,  pisoáry, vše 
běžného provedení  
S 0,04100 
100 0,04100 
1,00 
0,04100 
25 Záchod keramický samostatně stojící S 0,00300 100 0,00300 1,00 0,00300 
26  Ostatní  krbová kamna, komín S 0,03400 100 0,03400 1,00 0,03400 
   Celkem     1,00000   1,00000   0,98500 
Koeficient vybavení  K4     0,985 
 
Zákl. cena upravená bez pp  ZC x K4 x K5 × Ki Kč/m3  4 546,06 
Zákl. cena upravená s pp  ZC x K4 x K5 × Ki × pp ZCU Kč/m3  4 916,56 
Rok odhadu                                                      2015 
Rok pořízení                                                2015 
Stáří                                                                 S roků 0 
Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky )     analyticky 
Celková předpokládaná životnost                                            Z roků 100 
Opotřebení stavby   O % 0,00 
Výchozí cena stavby                                    CN Kč 3 024 493, 94 
Odpočet na opotřebení stavby                               0,00 %   O Kč     - 0,00 
Cena stavby po odpočtu opotřebení, bez pp 
  Kč       3 024 493, 94 
Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se 
stavebním povolením vydaným do 28.2.1991?                                                        ne  
Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 21 odst. 4 
vyhlášky)                                                                   0 % Kč 0,00  
Cena ke dni odhadu bez 
koeficientu polohy a trhu                                             Kč       3 024 493, 94 
Cena ke dni odhadu s 
koeficientem pp   CN Kč       
3 270 990, 23 
 
Při stanovení ceny nákladovým způsobem dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. bylo dosaženo 
pro rodinný dům č. 1, ceny 3 024 493, 94 Kč. 
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Tab. č. 12 – Porovnání cen RD č. 1 
Porovnání cen RD č. 1 
Nákladová metoda Položkový rozpočet Nákladový způsob dle 
vyhlášky č. 441/2013 Sb. 
Výchozí cena 2 699 036,63 Kč 3 024 493, 94 Kč 
Odchylka od výchozí ceny 
stanovené položkovým rozp. 
325 457, 31 Kč 
10, 76% 
 
2.2 RODINNÝ DŮM Č. 2 
2.2.1 Popis rodinného domu 
 
Obr. č. 2 – Pohled severovýchodní na rodinný dům č. 2 
 
Jedná se o rodinný dům s 1 nadzemním podlažím, projektovaný typově jako bungalov. 
Půdorys stavby je pro obytnou část jako lehce modifikovaný čtverec, ke kterému náleží garáž 
s půdorysným tvarem čtverce, střecha valbová s jedním komínem a střešním oknem. Střešní 
krytinou byla zvolena betonová taška. Obvodové nosné zdivo je ve své první vrstvě založeno 
cihelnými bloky POROTHERM o tloušťce 300 mm, zbylé obvodové nosné zdivo je vyzděno 
z bloků šíře 400mm také z řady POROTHERM, systémem DRYFIX, kde se namísto zdící 
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malty používá speciální zdící pěna. Praktičností řešení založení první řady zdiva o menší 
tloušťce a vykonzolování (přesazení) zbylého zdiva přeš první řadu je hlavně v praktickém 
řešení soklové části domu. Z vnitřní strany zdiva pak vyvstává možnost vedení instalací  
pro ústřední vytápění či tras elektroinstalací. Komín jedno průduchový s vnitřním průměrem 
200 mm.  Pilíře jsou vyzděny z cihel plných pálených. Příčkové zdivo rovněž provedeno  
ze systému POROTHERM na vápenocementovou maltu pevnosti 5 MPa, provedení pero – 
drážka. Příčky v tloušťkách 80 a 115 mm. Podhledy jsou sádrokartonové s vloženou tepelnou 
izolací stropů tloušťky 300 mm. Rodinný dům není opatřen vnějším kontaktním zateplovacím 
systémem. Je zateplen pouze ve skladbách podlahových vrstev a v části soklu domu. Vnější 
stěny jsou opatřeny silikátovými tenkovrstvou omítkou, soklové části zdiva pak mozaikovou 
omítkou. Povrchové úpravy vnitřních stěn jsou navrženy jako vápenocementové štukové 
omítky. Zárubně jsou obložkové s dveřními křídly s dekorem dubu. V koupelně, toaletách  
a kuchyni jsou navrženy keramické obklady. Podlahoviny jsou zvoleny keramická dlažba  
a laminátové podlahy. 
Dispozičně je rozdělen na 14 místností v následujících počtech: zádveří, hala, obývací 
pokoj, kuchyně, spíž, technická místnost, pokoj, šatna, ložnice, šatna, koupelna, toaleta, garáž, 
toaleta. Celková užitná plocha činí 170,75 m2. 
Vybavení rodinného domu neobsahuje kuchyňskou linku, ohřívač teplé vody  
se zásobníkem a elektrický kotel, které není zohledněno v položkovém rozpočtu. 
 
2.2.2 Podrobný položkový rozpočet 
Podrobný položkový rozpočet pro rodinný dům č. 2 je nedílnou součástí této 
diplomové práce a uváděn jako samostatná příloha v přílohové části. Rozpočet byl 
zpracováván v programu KROS Plus společnosti ÚRS PRAHA, a.s. Do přílohové části byla 
tabulka zjednodušena pro přehlednost jednotlivých položek. Rozpočet je rozdělen  
na jednotlivé díly spadající pod práce HSV či PSV, které společně tvoří základní rozpočtové 
náklady ZRN. Byl zde rovněž zapracován i díl Elektromontáží. Vedlejší rozpočtové náklady 
jsou odborným odhadem stanoveny na 4% ze ZRN.  Aktuální sazba pro výpočet DPH činí 
15%. 
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Tab. č. 13 – Přehled nákladů získaných dle podrobného položkového rozpočtu RD č. 2 
Typ nákladu Cena v Kč 
 ZRN 3 846 523,25   
 VRN 153 860,93 
 Celkem bez DPH 4 000 384,18 
 DPH 600 057,63 
 Celkem cena s DPH 4 600 441,81 
 
 
2.2.3 Výpočet obestavěného prostoru pro RD č. 2 
Obecně se vypočítává obestavěný prostor rodinného domu dle 5. odstavce, bodu 
prvého, oceňovací vyhlášky, a to součet objemů obestavěných prostor zastřešení, vrchní  
a spodní stavby. S obestavěným prostorem základů se neuvažuje. 
Tab. č. 14 – Výpočet obestavěného prostoru RD č. 2 
Obestavěný prostor – RD č. 2 
 Délka (m) Šířka (m) Výška (m) ZP (m2) OP (m3) 
1.NP      
Obytná část 15,19 10,29 3,00 156,30 468,90 
Garáž 8,30 7,30 3,00 60,59 181,77 
Zastřešení      
Sedlo – dům 3,90 12,10 1,91 47,23 45,07 
Valby – dům 9,62 12,10 1,91 116,52 74,11 
Sedlo – garáž 2,40 8,30 1,20 19,92 11,95 
Valby - garáž 4,15 8,30 1,20 34,40       13,78 
Celkem 795,58 
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2.2.4 Nákladový způsob ocenění  pro RD č. 2 podle vyhlášky 
Dle projektové dokumentace a oceňovací vyhlášky byl rodinný dům zařazen jako typ 
E, dle přílohy č. 11 oceňovací vyhlášky, tabulky č. 1. Koeficienty vychází z popisu stavby. 
Obestavěný prostor k výpočtu v tabulkovém procesoru Excel – programu ABN 13 bude 
použit z předchozího odstavce. Pro splnění zadání diplomové práce budeme pokračovat 
v ocenění nákladovým způsobem, i když není naplněn požadavek pro toto ocenění,  
kdy velikost obestavěného prostoru není 1100 m3. Všechny konstrukce a vybavení byly 
shledány jako standardní, pouze jedna položka se dle PD v projektu a podrobném rozpočtu 
nevyskytovala a to položky č. 9 vnější obklady. Z tohoto důvodu byl jejich cenový podíl 
odečten. 
Tab. č. 15 – Nákladový způsob ocenění dle oceňovací vyhlášky pro RD č. 2 
Výpočet ceny - 
budova Rodinný dům 
Ocenění podle § 13 vyhlášky č. 
441/2013 Sb. 
Výpočet ceny nákladovým způsobem (§ 13, příloha č. 2) 
Vypočteno tabulkovým procesorem Excel - 
program ABN13 
Budova § 10 a 
příloha č. 11 Dům rodinný jednobytový typ A       
CZ-
CC   112 
Základní cena                                dle typu z přílohy č. 11 vyhlášky ZC Kč/m3       2 290,00 
Obestavěný prostor objektu                                            OP m3       795,58 
Koeficient polohový                                         (příloha č. 20 vyhlášky) K5 -       1,10 
Koeficient změny 
cen staveb                                (příloha č. 41 vyhlášky) Ki -       2,115 
Koeficient pp Ip × It pp  -        1,082 
 
Koeficient vybavení 
stavby                                   
Pol
. č. 
Konstrukce a 
vybavení Provedení Stand. 
Podíl 
(př.21) % Pod.č. 
Koef
. 
Uprav. 
podíl 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1  Základy  betonové pasy s izolací S 0,08200 100 0,08200 1,00 0,08200 
2  Svislé konstrukce  monolitické betonové S 0,21200 100 0,21200 1,00 0,21200 
3  Stropy  dřevěný trámový s rovným SDK podhledem S 0,07900 100 0,07900 1,00 0,07900 
4  Krov, střecha krov dřevěný, valbová střecha S 0,07300 100 0,07300 1,00 0,07300 
5  Krytiny střech  betonová taška S 0,03400 100 0,03400 1,00 0,03400 
6  Klempířské konstrukce  
úplné střechy z pozinkovaného 
plechu S 0,00900 100 0,00900 1,00 0,00900 
7 Vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné omítky , běžné - standardní obklady S 0,05800 100 0,05800 1,00 0,05800 
8 Fasádní omítky vápenné dvouvrstvé omítky, 
nástřiky obklady S 0,02800 100 0,02800 1,00 0,02800 
9 Vnější obklady nejsou N 0,00500 100 0,00500 0,00 0,00000 
10 Vnitřní obklady keramické obklady S 0,02300 100 0,02300 1,00 0,02300 
11  Schody  dřevěné kloubové do půdního prostoru S 0,01000 100 0,01000 1,00 0,01000 
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12  Dveře  
běžné hladké plné, běžné 
provedení, dýhované, do 
obložkové zárubně 
S 0,03200 
100 0,03200 
1,00 
0,03200 
13  Okna  plastová S 0,05200 100 0,05200 1,00 0,05200 
14 
Podlahy 
obytných 
místností 
laminátové S 0,02200 
100 0,02200 
1,00 
0,02200 
15 
 Podlahy 
ostatních 
místností 
běžná keramická dlažba S 0,01000 
100 0,01000 
1,00 
0,01000 
16  Vytápění  ústřední s plynovým kotlem S 0,05200 100 0,05200 1,00 0,05200 
17 
 
Elektroinstalac
e  
světelná a třífázová S 0,04300 
100 0,04300 
1,00 
0,04300 
18  Bleskosvod  instalován S 0,00600 100 0,00600 1,00 0,00600 
19 Rozvod vody rozvod studené a teplé vody S 0,03200 100 0,03200 1,00 0,03200 
20 Zdroj teplé 
vody ústřední se zásobníkem TUV S 0,01900 100 0,01900 1,00 0,01900 
21 Instalace plynu rozvod zemního plynu S 0,00500 100 0,00500 1,00 0,00500 
22 Kanalizace splašková i dešťová kanalizace S 0,03100 100 0,03100 1,00 0,03100 
23 Vybavení kuchyní není instalováno S 0,00500 100 0,00500 1,00 0,00500 
24 
Vnitřní 
hygienické 
vybavavení 
umyvadla, vany, sprchy, WC 
splachovací,  pisoáry, vše 
běžného provedení  
S 0,04100 
100 0,04100 
1,00 
0,04100 
25 Záchod keramický samostatně stojící S 0,00300 100 0,00300 1,00 0,00300 
26  Ostatní  krbová kamna, komín S 0,03400 100 0,03400 1,00 0,03400 
   Celkem     1,00000   1,00000   0,99300 
Koeficient vybavení  K4     0,993 
 
Zákl. cena upravená bez pp  ZC x K4 x K5 × Ki Kč/m3 5 290, 39 
Zákl. cena upravená s pp  ZC x K4 x K5 × Ki × pp ZCU Kč/m3 5 721, 56 
Rok odhadu                                                      2015 
Rok pořízení                                                2015 
Stáří                                                                 S roků 0 
Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky )     Analyticky 
Celková předpokládaná životnost                                            Z roků 100 
Opotřebení stavby   O % 0,00 
Výchozí cena stavby                                    CN Kč 4 208 929,43 
Odpočet na opotřebení stavby                               0,00 %   O Kč     - 0,00 
Cena stavby po odpočtu opotřebení, bez pp 
  Kč       4 208 929,43 
Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se 
stavebním povolením vydaným do 28.2.1991?                                                        ne  
Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 21 odst. 4 
vyhlášky)                                                                   0 % Kč 0,00  
Cena ke dni odhadu bez 
koeficientu polohy a trhu                                             Kč       4 208 929, 43 
Cena ke dni odhadu s 
koeficientem pp   CN Kč       
4 551 957, 18 
 
Při stanovení ceny nákladovým způsobem dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. bylo dosaženo 
pro rodinný dům č. 2, ceny 4 208 929, 43 Kč. 
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Tab. č. 16 – Porovnání cen RD č. 2 
Porovnání cen RD č. 2 
Nákladová metoda Položkový rozpočet Nákladový způsob dle 
vyhlášky č. 441/2013 Sb. 
Výchozí cena 4 000 384,18 Kč 4 208 929, 43 Kč 
Odchylka od výchozí ceny 
stanovené položkovým rozp. 
208 545, 25 Kč 
4, 95 % 
 
2.3 RODINNÝ DŮM Č. 3 
2.3.1 Popis rodinného domu 
 
 
Obr. č. 3 – Pohled severovýchodní na rodinný dům č. 3 
 
Jedná se o rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním 
podlažím. Součástí rodinného domu je i garáž. Střecha nad rodinným domem je sedlová 
s vikýřem, střecha nad garáží je pultová, svou rovinou navazující na rovinu střechy rodinného 
domu. Komínové tělěso s vnitřním průměrem 200 mm systému. Krov je klasický dřevěný, 
střešní krytinou byla zvolena betonová taška. Obvodové a vnitřní zdivo tvoří monolitické 
stěny systému VELOX z výplňového betonu C12/15 s betonářskou ocelí 10 505. Obvodové 
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zdivo tloušťky 400 a 320 mm má ve své skladbě tepelnou izolaci, vnitřní zdivo tloušťky  
220 mm provedeno bez tepelné izolace. Podlaží jsou spojena pomocí železobetonového 
schodiště z betonu C16/20. Stropní konstrukce z prvků VELOX tloušťky 250 mm. Povrchové 
úpravy vnitřních stěn jsou navrženy jako vápenocementové štukové omítky. Vnější stěny 
opatřeny silikátovou probarvenou omítkou, soklové části akrylátovou mozaikovou omítkou. 
Zárubně jsou obložkové s dveřními křídly s dekorem dubu. V koupelně, toaletách a kuchyni 
jsou navrženy keramické obklady. Podlahoviny jsou zvoleny keramická dlažba a laminátové 
podlahy. Výplně otvorů jsou zvoleny plástová okna a balkónové dveře. 
V suterénu se nachází 5 místností. Hala, technická místnost, sklad nářadí a 2x sklep. 
Celková užitná plocha suterénu je 67, 92 m2. V 1. nadzemním podlaží je dispozičně rozděleno 
8 místností. Zádveří, hala, koupelna, toaleta, ložnice, obývací pokoj, kuchyně a garáž. 
Celková užitná plocha 1.NP je 98, 16 m2. Užitná plocha podkroví je rozdělena mezi  
5 místností, 3 pokoje, halu a koupelnu.  Celková užitná plocha podkroví je 66, 64 m2.  
Celková užitná plocha činí 232,72 m2. 
Vybavení rodinného domu neobsahuje kuchyňskou linku, ohřívač teplé vody  
se zásobníkem a elektrický kotel, které není zohledněno v položkovém rozpočtu. 
 
2.3.2 Podrobný položkový rozpočet 
Podrobný položkový rozpočet pro rodinný dům č. 3 je nedílnou součástí této 
diplomové práce a uváděn jako samostatná příloha v přílohové části. Rozpočet byl 
zpracováván v programu KROS Plus společnosti ÚRS PRAHA, a.s. Do přílohové části byla 
tabulka zjednodušena pro přehlednost jednotlivých položek. Rozpočet je rozdělen  
na jednotlivé díly spadající pod práce HSV či PSV, které společně tvoří základní rozpočtové 
náklady ZRN. Byl zde rovněž zapracován i díl Elektromontáží. Vedlejší rozpočtové náklady 
jsou odborným odhadem stanoveny na 4% ze ZRN.  Aktuální sazba pro výpočet DPH činí 
15%. 
Tab. č. 17 – Přehled nákladů získaných dle podrobného položkového rozpočtu RD č. 3 
Typ nákladu Cena v Kč 
 ZRN 3 959 676,71   
 VRN 158 387,07 
 Celkem bez DPH 4 118 063,78 
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Typ nákladu Cena v Kč 
 DPH 617 709,57 
 Celkem cena s DPH 4 735 773,35 
 
 
2.3.3 Výpočet obestavěného prostoru pro RD č. 3 
Obecně se vypočítává obestavěný prostor rodinného domu dle 5. odstavce, bodu 
prvého, oceňovací vyhlášky, a to součet objemů obestavěných prostor zastřešení,  
vrchní a spodní stavby. S obestavěným prostorem základů se neuvažuje. 
Tab. č. 18 – Výpočet obestavěného prostoru RD č. 3 
Obestavěný prostor – RD č. 2 
 Délka (m) Šířka (m) Výška (m) ZP (m2) OP (m3) 
1.PP      
Zázemí 9,72 8,55 2,50 83,11 207,77 
1.NP      
Obytná část 9,88 11,02 2,96 149,21 441,65 
Garáž 4,32 6,14 2,10 26,52 55,70 
Zastřešení      
Nadezdívka 9,88 11,02 1,19 149,21 177,56 
Sedlo – dům 9,88 11,02 3,30 149,21 179,65 
Vikýř  – dům 4,26 4,26 2,6 18,14 15,73 
Pult - garáž 4,22 11,02 3,28 26,52       76,27     
Celkem 1 154,33 
 
2.3.4 Nákladový způsob ocenění  pro RD č. 3 podle vyhlášky 
Dle projektové dokumentace a oceňovací vyhlášky byl rodinný dům zařazen jako typ 
G, dle přílohy č. 11 oceňovací vyhlášky, tabulky č. 1. Základní cena je vynásobena 
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koeficientem z tabulky č. 2, dle přílohy č. 11 z důvodu účelového využití podkroví. 
Koeficienty vychází z popisu stavby. Obestavěný prostor k výpočtu v tabulkovém procesoru 
Excel – programu ABN 13 bude použit z předchozího odstavce. Jako u jediné stavby byl 
naplněn požadavek pro toto ocenění, kdy velikost obestavěného prostoru je více než 1100 m3. 
Všechny konstrukce a vybavení byly shledány jako standardní, pouze jedna položka se dle PD 
v projektu a podrobném rozpočtu nevyskytovala a to položky č. 9 vnější obklady. Z tohoto 
důvodu byl jejich cenový podíl odečten.  
Tab. č. 19 – Nákladový způsob ocenění dle oceňovací vyhlášky pro RD č. 3 
Výpočet ceny - 
budova Rodinný dům 
Ocenění podle § 13 vyhlášky č. 
441/2013 Sb. 
Výpočet ceny nákladovým způsobem (§ 13, příloha č. 2) 
Vypočteno tabulkovým procesorem Excel - 
program ABN13 
Budova § 10 a 
příloha č. 11 Dům rodinný jednobytový typ G          111 
Základní cena                                dle typu z přílohy č. 11 vyhlášky ZC Kč/m3 2340  koef   1,09     2 551,60 
Obestavěný prostor objektu                                            OP m3       1 154,33 
Koeficient polohový                                         (příloha č. 20 vyhlášky) K5 -       1,00 
Koeficient změny 
cen staveb                        (příloha č. 41 vyhlášky) Ki -       2,115 
Koeficient pp Ip × It pp  -        0,931 
 
Koeficient vybavení 
stavby                                   
Pol
. č. 
Konstrukce a 
vybavení Provedení Stand. 
Podíl 
(př.21) % Pod.č. 
Koef
. 
Uprav. 
podíl 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1  Základy  betonové pasy s izolací S 0,05400 100 0,05400 1,00 0,08200 
2  Svislé konstrukce  monolitické betonové S 0,23400 100 0,23400 1,00 0,21200 
3  Stropy  monolitické betonové S 0,09100 100 0,09100 1,00 0,07900 
4  Krov, střecha krov dřevěný, sedlová střecha S 0,05400 100 0,05400 1,00 0,07300 
5  Krytiny střech  betonová taška S 0,03300 100 0,03300 1,00 0,03400 
6  Klempířské konstrukce  žlaby, svody, oplechování S 0,00800 100 0,00800 1,00 0,00900 
7 Vnitřní omítky vápenocementová štuková S 0,06100 100 0,06100 1,00 0,05800 
8 Fasádní omítky silikátová probarvená omítka S 0,02800 100 0,02800 1,00 0,02800 
9 Vnější obklady nejsou N 0,00500 100 0,00500 0,00 0,00000 
10 Vnitřní obklady keramické obklady S 0,02200 100 0,02200 1,00 0,02300 
11  Schody  železobetonové  S 0,02300 100 0,02300 1,00 0,08000 
12  Dveře  
běžné hladké plné, běžné 
provedení, dýhované, do 
obložkové zárubně 
S 0,03200 
100 
0,03200 1,00 
0,03200 
13 Okna  plastová S 0,05100 100 0,05100 1,00 0,05200 
14 
Podlahy 
obytných 
místností 
laminátové S 0,02100 
100 
0,02100 1,00 
0,02200 
15 
 Podlahy 
ostatních 
místností 
běžná keramická dlažba S 0,01300 
100 
0,01300 1,00 
0,01000 
16  Vytápění  ústřední s elektrickým kotlem S 0,05300 100 0,05300 1,00 0,05200 
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17 
 
Elektroinstalac
e  
světelná a třífázová S 0,04200 
100 
0,04200 1,00 
0,04300 
18  Bleskosvod  instalován S 0,00600 100 0,00600 1,00 0,00600 
19 Rozvod vody rozvod studené a teplé vody S 0,02900 100 0,02900 1,00 0,03200 
20 Zdroj teplé 
vody ústřední se zásobníkem S 0,01700 100 0,01700 1,00 0,01900 
21 Instalace plynu neinstalováno N 0,00500 100 0,00500 0,00 0,00000 
22 Kanalizace splašková i dešťová kanalizace S 0,02700 100 0,02700 1,00 0,03100 
23 Vybavení kuchyní není instalováno N 0,00500 100 0,00500 0,00 0,00000 
24 
Vnitřní 
hygienické 
vybavavení 
umyvadla, vany, sprchy, WC 
splachovací,  pisoáry, vše 
běžného provedení  
S 0,04300 
100 
0,04300 1,00 
0,04100 
25 Záchod keramický samostatně stojící S 0,00300 100 0,00300 1,00 0,00300 
26  Ostatní  vrata,  komín S 0,04000 100 0,04000 1,00 0,03400 
   Celkem     1,00000   1,00000   0,96100 
Koeficient vybavení  K4     0,981 
 
Zákl. cena upravená bez pp  ZC x K4 x K5 × Ki Kč/m3 5 217, 32 
Zákl. cena upravená s pp  ZC x K4 x K5 × Ki × pp ZCU Kč/m3  5 642, 53 
Rok odhadu                                                      2015 
Rok pořízení                                                2015 
Stáří                                                                 S roků 0 
Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky )     Analyticky 
Celková předpokládaná životnost                                            Z roků 100 
Opotřebení stavby   O % 0,00 
Výchozí cena stavby                                    CN Kč 6 022 506, 63 
Odpočet na opotřebení stavby                               0,00 %   O Kč     - 0,00 
Cena stavby po odpočtu opotřebení, bez pp 
  Kč       6 022 506, 63 
Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se 
stavebním povolením vydaným do 28.2.1991?                                                        ne  
Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 21 odst. 4 
vyhlášky)                                                                   0 % Kč 0,00  
Cena ke dni odhadu bez 
koeficientu polohy a trhu                                           Kč       6 022 506, 63 
Cena ke dni odhadu s 
koeficientem pp   CN Kč       
6 513 340, 93 
 
Při stanovení ceny nákladovým způsobem dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. bylo dosaženo 
pro rodinný dům č. 3, ceny 6 022 506, 63 Kč. 
Tab. č. 20 – Porovnání cen RD č. 3 
Porovnání cen RD č. 3 
Nákladová metoda Položkový rozpočet Nákladový způsob dle 
vyhlášky č. 441/2013 Sb. 
Výchozí cena 4  118 063,78 Kč 6 022 506, 63 Kč 
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Odchylka od výchozí ceny 
stanovené položkovým rozp. 
1 904 442,85 Kč 
31,62 % 
 
 
2.4 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ OCENĚNÍ NÁKLADOVÝM 
ZPŮSOBEM 
Ve výše uvedených odstavcích byly zjištěny výchozí ceny pří ocenění nákladovým 
způsobem dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. a výchozí ceny zjištěné při ocenění podrobným 
položkovým rozpočtem, a to u celkově tří rodinných domů. Pro jistotu uvádím, že do výchozí 
ceny byly započítány i VRN, nikoliv však DPH.  
Z těchto výsledku můžeme vyhodnotit jako nejvyšší výchozí cenu při ocenění 
podrobným položkovým rozpočtem cenu rodinného domu č. 3, která dosáhla výše 
4 118 063,78 Kč. Nejnižší výchozí cenu stanovenou PPR má rodinný dům č. 1, a to ve výši 
2 699 036,63 Kč. Při zjištění výchozí ceny nákladovým způsobem dle oceňovací vyhlášky 
byla výchozí cena nejvyšší u rodinného domu č. 3, která činí 6 022 506,63 Kč. Jako nejnižší 
cena stanovená dle oceňovací vyhlášky stejným způsobem byla zjištěna cena u RD č. 1,  
a to 3 024 493,94 Kč. 
Graf. č. 1 – Porovnání výchozích cen zjištěných PPR a podle oceňovací vyhlášky 
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Při výpočtu rozdílů stanovení výchozích cen dvěma různými metodami byla nejmenší 
odchylka zjištěna u RD č. 2, která činila 4,95%. Je dobře patrná z grafu č. 1, který znázorňuje 
porovnání výchozích cen stanovených PPR a podle oceňovací vyhlášky. Největší procentuální 
rozdíl vychází u RD č. 3, a to 31,62%. Průměrná odchylka při použití dvou různých 
oceňovacích metod byla vypočtena jako hodnota 15,75%. Pro úplnost jen dodávám,  
že odchylka u rodinného domu č. 1 byla 10,76%. 
 
3  CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ U VYBRANÝCH 
RODINNÝCH DOMŮ 
V závěrečné kapitole je cílem navzájem zhodnotit cenové podíly konstrukcí  
a vybavení dvou nákladových metod ocenění. V teoretické části jsme si popsali nákladový 
způsob ocenění podrobným položkovým rozpočtem i za pomocí ocenění nákladovým 
způsobem dle oceňovací vyhlášky s tabulkovými hodnotami, které nemusí být vždy přesné. 
Větší přesnosti můžeme dosáhnout při přepočítání cenových podílů pro specifickou 
konstrukci, která zohledňuje podmínky při realizaci.    
 
3.1 ÚPRAVA CENOVÝCH PODÍLŮ PODLE VÝHLÁŠKY 
Abychom mohli srovnávat jednotlivé cenové podíly, bude bezpodmínečně nutné oba 
druhy sjednotit, což znamená, že jednotlivé položky z rozpočtu rozdělíme podle cenových 
podílů, které určuje oceňovací vyhláška. Neexistuje přesný algoritmus, vždy záleží na 
konkrétním oceňovateli, který by měl postupovat dle nejbližší příslušnosti prvku.  
Následující výčet úprav naznačuje postup při rozčleňování jednotlivých položek 
rozpočtu do cenových podílů. 
• Do položky základů byly připočítány i zemní práce 
• Malby byly přiřazeny k vnitřním omítkám případně stropům 
• Úprava povrchů vnějších byla rozdělena do zdiva a fasádních omítek 
• Podlahy vlysové a parketové, podlahy z dlaždic byly rozděleny dle příslušnosti 
obytných místností a ostatních místností 
• Lešení a stavební výtahy podílově rozpočítány dle příslušnosti 
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• Vyčištění budov bylo přiřazeno procentním podílem k příslušným položkám, které jsou 
spjaté s dokončovacími pracemi, takže osazování obložkových zárubní, pokládka 
podlah, obklady a dlažby 
• Přesun hmot pro budovy byl opět rozpočítán pro práce HSV 
• Izolace tepelné dle příslušnosti rozděleny do podlah, stropů, zdiva 
• Vytápění reflektuje položku otopná tělesa 
• Dřevostavby jsou započítávány do stropů 
• Dveře a okna byly rozčleněny z konstrukcí truhlářských 
• Izolace proti vodě byly rozděleny do obkladů keramických a zdiva 
• Obklady keramické byly přiřazeny do vnitřních obkladů 
• Zdravotechnika, která byla oceněna souborem byla přerozdělena mezi cenové podíly 
záchodu, hygienického vybavení, kanalizace a rozvodu vody, v některých cenových 
podílech započítává vyhláška i zřízení samostatné přípojky, které rozpočtová cena 
neobsahuje 
• Nátěry jsou přesunuty do položky krovu 
• Do ostatních byly zařazeny položky týkající se komína, garážových vrat a jejich 
montáže 
Položky, které nebylo možné rozčlenit v případě rodinného domu č. 1 mají sumu 
172 000 Kč, v případě RD č. 2  částka 178 000Kč a u RD č. 3  suma 152 000 Kč. 
 
3.2 VZÁJEMNÉ POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ ODCHYLEK 
CENOVÝCH PODÍLŮ PŘI OBOU ZVOLENÝCH METODÁCH 
Bude provedeno dvouúrovňové zhodnocení získaných hodnot. V prvé řadě 
vyhodnotíme výsledky cenových podílů vůči celkové ceně stavebního objektu, posléze 
porovnáme cenové podíly z pohledu aplikované metody horizontální analýzy. 
3.2.1 Porovnání cenových podílů vůči celkové ceně stavby 
Prvním krokem bylo porovnání cenových podílů s celkovou cenou stavby. Při součtu 
všech těchto podílů bychom dospěli k hodnotě 100% (krom chybějících konstrukcí). 
Rozdílnosti cenových podílů můžeme sledovat v tabulce pro vertikální analýzu cenových 
podílů, které byly vztaženy k celkové ceně stavby. 
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Popis těchto rozdílností vůči cenovým podílům, které jsou pevně dány oceňovací 
vyhláškou, budou shrnuty v následujících bodech. 
• V případě základů cenové podíly ve 2 z 3 případů přesahovaly cenové podíly 
stanovené vyhláškou, a to z toho důvodu, že byly brány v potaz i zemní práce 
• Ani v jednom z 3 případů nebylo dosaženo cenového podílu stanoveného vyhláškou  
u položky zdiva 
• Cenové podíly podle rozpočtu pro kanalizace byly ve všech případech o mnoho nižší,  
a to z důvodu, kdy vyhláška počítá i s napojením kanalizace na veřejnou kanalizaci,  
což v rozpočtech nebylo kalkulováno 
• Dveře a okna vykazovaly v cenových podílech rozpočtových oproti podílům 
vyhláškových také velké výkyvy, došlo k nim hlavně z toho důvodu, že cenu těchto 
výplní mohou hlavně ovlivňovat materiály, ze kterých jsou vyrobeny a technologie, 
kterou jsou tyto materiály zpracovávány 
• Stropy můžeme považovat za cenové podíly z rozpočtů, které se nejvíce přibližovaly 
k vyhláškovým, i když v nich bylo nutno započítávat různé konstrukce z rozpočtu 
• Klempířské konstrukce měly kolísavou tendenci, v cenových podílech nedosahují 
velkých sum vůči celkové ceně stavby, takže se dá říci, že jejich vliv není  
tak markantní jako u ostatních podílů 
• Vytápění a jeho cenové podíly dosahovaly také velice podobných hodnot,  
nutno podotknout, že v položkovém rozpočtu byly stanovovány jako soubor, tak se zde 
dala předpokládat dobrá znalost rozpočtáře 
• Vnější obklady byly porovnány pouze v jednom případě, a ani v tomto nebylo 
dosaženo hodnoty cenového podílu vyhláškového, a to z toho důvodu, že vnější obklad 
neplnil celoplošně svůj účel, ale pouze dekorativně 
• U ostatních cenových podílů byly hodnoty značně nižší a to z toho důvodu, že zde byl 
zahrnut pouze komín a v jednom případě garážová vrata 
• Položka elektroinstalace se pouze v jednom případě přiblížila cenovému podílu 
stanovenému vyhláškou, stalo se tak u RD č. 2 
• Záchod v položkovém rozpočtu jako takovém přímo specifikovaný nebyl,  
proto se vyčlenila část z ceny souboru pro zdravotechniku 
• Bleskosvod byl v položkovém rozpočtu oceňován jako soubor a v cenových podílech 
také nedosahoval vyhláškových hodnot 
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• Vnitřní hygienické vybavení nebylo zohledněno v položkových rozpočtech konkrétně, 
ale bylo zahrnuto do souboru zdravotechniky, ze kterého byla také přiřazena část 
k pokrytí cenového podílu, kdy při srovnání s vyhláškovými poukazují na jejich velký 
rozdíl 
• Vnitřní obklady dosahovaly zhruba polovičních hodnot v cenových podílech 
stanovených rozpočtem oproti vyhláškovým 
• O nejmenší rozdíly mezi cenovými podíly vyhlášky a položkového rozpočtu šlo 
v případě rodinného domu č. 2  
 
Tab. č. 21 – Cenové podíly RD přepočtené dle podílů nákladového zp. ocenění 
PPR VYHLÁŠKA PPR VYHLÁŠKA PPR VYHLÁŠKA
Základy 325 365,36 248 008,50 429 236,07 345 100,71 248 824,89 325 215,36
Svislé konstrukce 448 326,95 641 192,72 734 796,91 892 211,59 861 890,33 1 409 266,55
Stropy 204 727,76 238 935,02 329 341,73 332 475,07 493 570,32 548 048,10
Krov, střecha 384 274,28 220 788,06 577 090,91 307 223,80 377 841,99 325 215,36
Krytiny střech 133 185,10 102 832,79 223 146,69 143 090,54 161 383,67 198 742,72
Klempířské konstrukce 31 049,92 27 220,45 42 842,01 37 876,91 23 066,29 48 180,05
Vnitřní omítky 91 893,17 175 420,65 152 918,99 244 095,62 203 811,83 367 372,90
Fasádní omítky 101 504,43 84 685,83 73 584,31 117 839,27 112 883,63 168 630,19
Vnější obklady 9 847,74 15 122,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Vniřní obklady 41 683,24 69 563,36 46 292,08 96 796,54 63 023,81 132 495,15
Schody 0,00 0,00 8 080,00 42 085,45 114 156,00 138 517,65
Dveře 106 084,00 96 783,81 211 877,95 134 673,45 237 076,20 192 720,21
Okna 150 824,13 157 273,68 135 892,81 218 844,35 147 173,71 307 147,84
Podlahy obytných míst. 77 665,83 66 538,87 129 354,44 92 588,00 163 806,05 126 472,64
Podlahy ostatních míst. 41 311,07 30 244,94 68 581,71 42 085,45 107 175,52 78 292,59
Vytápění 158 261,47 157 273,68 214 919,20 218 844,35 261 040,90 319 192,85
Elektroinstalace 65 778,00 130 053,24 170 126,00 180 967,45 113 805,00 252 945,28
Bleskosvod 25 000,00 18 146,96 23 110,40 25 251,27 22 500,00 36 135,04
Rozvod vody 21 260,18 96 783,81 54 665,31 134 673,45 38 221,22 174 652,69
Zdroj teplé vody 19 522,21 57 465,38 31 854,20 79 962,36 27 112,98 102 382,61
Instalace plynu 3 131,00 15 122,47 8 871,30 21 042,73 0,00 0,00
Kanalizace 24 120,33 93 759,31 74 926,16 130 464,90 35 263,44 162 607,68
Vybavení kuchyní 0,00 0,00 9 100,11 21 042,73 0,00 0,00
Vnitřní hygienické vyb. 25 336,28 124 004,25 19 328,25 172 550,36 35 122,36 258 967,79
Záchod 4 730,00 9 073,48 6 321,87 12 625,64 6 110,30 18 067,52
Ostatní 31 964,20 102 832,79 45 500,00 143 090,54 110 778,52 240 900,27
Cena celkem 2 526 846,65 3 024 493,94 3 821 759,41 4 208 545,25 3 965 638,96 6 022 506,63
Cenové podíly rodinných domů přepočtené objemovými podíly nákladového způsobu 
ocenění
Konstrukce a vybavení
RD č. 1 RD č. 2 RD č. 3
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Tab. č. 22 – Procentuální vyjádření cenových podílů vůči celkové ceně RD 
Procentuální vyjádření cenových podílů ve vztahu k celkové ceně rodinného domu (vertikální 
analýza) 
Konstrukce a vybavení 
RD č. 1 RD č. 2 RD č. 3 
PPR VYHLÁŠKA PPR VYHLÁŠKA PPR VYHLÁŠKA 
Základy  12,88% 8,20% 11,23% 8,20% 6,27% 5,40% 
Svislé konstrukce  17,74% 21,20% 19,23% 21,20% 21,73% 23,40% 
Stropy  8,10% 7,90% 8,62% 7,90% 12,45% 9,10% 
Krov, střecha 15,21% 7,30% 15,10% 7,30% 9,53% 5,40% 
Krytiny střech  5,27% 3,40% 5,84% 3,40% 4,07% 3,30% 
Klempířské konstrukce  1,23% 0,90% 1,12% 0,90% 0,58% 0,80% 
Vnitřní omítky 3,64% 5,80% 4,00% 5,80% 5,14% 6,10% 
Fasádní omítky 4,02% 2,80% 1,93% 2,80% 2,85% 2,80% 
Vnější obklady 0,39% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Vnitřní obklady 1,65% 2,30% 1,21% 2,30% 1,59% 2,20% 
Schody  0,00% 0,00% 0,21% 1,00% 2,88% 2,30% 
Dveře  4,20% 3,20% 5,54% 3,20% 5,98% 3,20% 
Okna  5,97% 5,20% 3,56% 5,20% 3,71% 5,10% 
Podlahy obytných místností 3,07% 2,20% 3,38% 2,20% 4,13% 2,10% 
Podlahy ostatních místností 1,63% 1,00% 1,79% 1,00% 2,70% 1,30% 
Vytápění  6,26% 5,20% 5,62% 5,20% 6,58% 5,30% 
Elektroinstalace  2,60% 4,30% 4,45% 4,30% 2,87% 4,20% 
Bleskosvod  0,99% 0,60% 0,60% 0,60% 0,57% 0,60% 
Rozvod vody 0,84% 3,20% 1,43% 3,20% 0,96% 2,90% 
Zdroj teplé vody 0,77% 1,90% 0,83% 1,90% 0,68% 1,70% 
Instalace plynu 0,12% 0,50% 0,23% 0,50% 0,00% 0,00% 
Kanalizace 0,95% 3,10% 1,96% 3,10% 0,89% 2,70% 
Vybavení kuchyní 0,00% 0,00% 0,24% 0,50% 0,00% 0,00% 
Vnitřní hygienické 
vybavení 1,00% 4,10% 0,51% 4,10% 0,89% 4,30% 
Záchod 0,19% 0,30% 0,17% 0,30% 0,15% 0,30% 
Ostatní  1,26% 3,40% 1,19% 3,40% 2,79% 4,00% 
Cena celkem 100,00% 98,50% 100,00% 99,30% 100,00% 98,10% 
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3.2.2 Vzájemné porovnání cenových podílů pomocí horizontální analýzy 
Smyslem vypracování následující kapitoly bylo zjištění pomocí horizontální analýzy 
výšku odchylky při použití cenových podílů vůči cenovým podílům podle oceňovací 
vyhlášky. 
Tab. č. 23 – Porovnání cen. podílů rozpočtu k cen. podílům získaných oc.  vyhláškou 
Porovnání cenových podílů rozpočtu k cenovým podílům získaných oceňovací 
vyhláškou           (vertikální analýza) 
Konstrukce a 
vybavení 
RD č. 1 RD č. 2 RD č. 3 Průměrná 
odchylka ODCHYLKA ODCHYLKA ODCHYLKA 
Základy  31,19% 24,38% -23,49% 10,69% 
Svislé konstrukce  -30,08% -17,64% -38,84% -28,85% 
Stropy  -14,32% -0,94% -9,94% -8,40% 
Krov, střecha 74,05% 87,84% 16,18% 59,36% 
Krytiny střech  29,52% 55,95% -18,80% 22,22% 
Klempířské 
konstrukce  14,07% 13,11% -52,12% -8,32% 
Vnitřní omítky -47,62% -37,35% -44,52% -43,16% 
Fasádní omítky 19,86% -37,56% -33,06% -16,92% 
Vnější obklady -34,88% 0,00% 0,00% -11,63% 
Vnitřní obklady -40,08% -52,18% -52,43% -48,23% 
Schody  0,00% -80,80% -17,59% -32,80% 
Dveře  9,61% 57,33% 23,02% 29,98% 
Okna  -4,10% -37,90% -52,08% -31,36% 
Podlahy obytných 
míst. 16,72% 39,71% 29,52% 28,65% 
Podlahy ostatních 
míst. 36,59% 62,96% 36,89% 45,48% 
Vytápění  0,63% -1,79% -18,22% -6,46% 
Elektroinstalace  -49,42% -5,99% -55,01% -36,81% 
Bleskosvod  37,76% -8,48% -37,73% -2,82% 
Rozvod vody -78,03% -59,41% -78,12% -71,85% 
Zdroj teplé vody -66,03% -60,16% -73,52% -66,57% 
Instalace plynu -79,30% -57,84% 0,00% -45,71% 
Kanalizace -74,27% -42,57% -78,31% -65,05% 
Vybavení kuchyní 0,00% -56,75% 0,00% -18,92% 
Vnitřní hygienické 
vyb. -79,57% -88,80% -86,44% -84,93% 
Záchod -47,87% -49,93% -66,18% -54,66% 
Ostatní  -68,92% -68,20% -54,01% -63,71% 
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Díky horizontální analýze nyní můžeme velice jednoduše vyhodnotit, který cenový 
podíl má největší nebo naopak nejmenší odchylku. Tu největší odchylku můžeme 
vypozorovat u rodinného domu č. 2 na konstrukci krovu a střechy, které činí 87,84% 
 a je způsobena složitostí krovu. Dále pak stojí za zmínku odchylka 57,33%, opět u rodinného 
domu č. 2, konstrukci dveří, kde se vyskytují masivní dubové dveře, které zvedají hodnotu 
cenového podílu. 
Naopak nejmenší odchylka byla u rodinného domu č. 1 u konstrukce vytápění, která 
činila 0,63%. Musím však poznamenat, že konstrukce byla oceněna souborem namísto 
podrobných položek. Další malou odchylkou byla u vybavení dveří pro rodinný dům č. 1, 
která činila 9,61% a 13,11% tvořila odchylka pro klempířské konstrukce u rodinného domu  
č. 2. 
V hodnocení průměrných odchylek jen nejlepší hodnota 10,69% pro základy a 22,22% 
pro krytiny střech. Rozpětí ostatních průměrných odchylek je od 40 do 80%. Nejvyšší zjištěná 
průměrná odchylka byla pro konstrukci krovu a střechy, která činila 59,36%. 
Když bych přistoupil k posouzení celkových výchozích cen rodinný domů 
stanovených dvěma nákladovými metodami, zjistíme, že hodnoty pro rodinný dům č. 2 
(4,95%) a pro rodinný dům č. 1 (10,76%) jsou velice nízké a při vstupu více výchozích cen do 
databáze porovnání by se s navyšujícím se počtem vstupů srovnávala hodnota odchylky. 
Velkou mírou na stanovení cenových podílů má úhel pohledu na materiály položkových 
rozpočtů pro jednotlivé konstrukce a vybavení co se hodnocení standardů a podstandardních 
konstrukcí týká.  
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ZÁVĚR 
Cílem diplomové práce bylo stanovení výchozí ceny rodinných domů nákladového 
způsobu ocenění, konkrétněji dvěma metodami. Výchozí ceny byly stanoveny nákladovým 
způsobem ocenění dle oceňovací vyhlášky, druhou zvolenou nákladovou metodou bylo 
ocenění položkovým rozpočtem. Aby bylo možné tyto dvě metody vzájemně porovnat,  
byly stanoveny postupy v úpravách. 
Celkem byly oceněny tři rodinné domy, které svým charakterem realizace a použitých 
materiálů byly velice podobného ražení. Lokalita pro umístění každé stavby byla zvolena 
s drobnými nuancemi. Řídil jsem se zákony a legislativou platnou ke dni zpracování 
diplomové práce, a to pro první kvartál roku 2015. Aby bylo možné vzájemně porovnávat, 
bylo nutné sjednotit cenové podíly z podrobného položkového rozpočtu podle cenových 
podílů, které jsou uváděny ve vyhlášce. Stěžejním bodem bylo roztřízení položek a oddílů 
položkového rozpočtu, který je řazen podle Třídníku stavebník konstrukcí a prací  
do cenových podílů z oceňovací vyhlášky. Zde šlo o individuální přístup k jednotlivým 
položkám.  
Při stanovení odchylek cen vypočtených nákladovými metodami byla zjištěna 
nejmenší odchylka 0,63 % u rodinného domu č. 1, v opačném případě nevětší odchylka  
se vyskytovala u rodinného domu č. 2, která činila 87, 84 %. Při porovnání výchozích cen 
dvěma nákladovými metodami došlo u dvou rodinných domů k přiblížení těchto cen, 
v prvním případě u rodinného domu č. 2 byla odchylka 4,95 % a ve druhém případě  
u rodinného domu č. 1 byla 10,76 %. Vysoká rozdílnost v dílčích odchylkách poukazuje  
na fakt, že projektová dokumentace není dopodrobna zpracovaná. 
Pro porovnání cenových podílů nákladových metod jsem zvolil členění dle oceňovací 
vyhlášky. Postup při roztřídění jednotlivých položek z položkového rozpočtu nebyl vždy 
identický. V každém rozpočtu se našly položky, které vždy nenáleženy příslušnému 
cenovému podílu stanovenému v oceňovací vyhlášce. Roztříděny byly podle nejbližší 
příslušnosti k dané konstrukci. V případě, že nejde přesně určit, do které konstrukce je možné 
položku zařadit a zároveň existuje možnost, že by se mohla podílet na více konstrukcí,  
je možné ji procentuálně nebo podílově rozdělit podle nejlepšího vědomí. A právě v těchto 
případech může vznikat rozdílnost oproti cenovému podílu stanovenému oceňovací 
vyhláškou, při nerozvážnosti oceňujícího, kdy může být uměle navýšena hodnota cenového 
podílu, ke kterému tato část nepatří, tím pádem i ochuzen podíl s hodnotou související. 
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Vyhodnocením se dospělo k závěru, že všechny podíly vykazují odchylky. Odchylky 
hodnot cenových podílů byly stanovovány v procentech. Jen ve výjimečných případech 
nastala situace, kdy vyjádřená odchylka byla velmi malá, o čemž by se dalo říct, že si cenové 
podíly stanovené dvěma různými nákladovými metodami odpovídají.  
Konkrétně u svislých konstrukcí byly cenové podíly získané pomocí položkového 
rozpočtu vždy vyšší. Je možné, že k duhu jim bylo systémové řešení konstrukcí u rodinného 
domu č. 1 a 3, kdy skladba zdiva už v sobě obsahovala tepelnou izolaci, kterou již nebylo 
nutné selektovat z prací PSV. 
K cenovým podílům základů bylo nutné připočítat i související zemní práce a výkopy, 
které zapříčinily opět fakt, že cenový podíl tak byl vyšší než cenový podíl stanovený 
oceňovací vyhláškou. 
Stejně tak můžeme hovořit o cenovém podílu oceňovací vyhlášky dveří, který dle 
mého nereflektuje na dnes již velkou škálu výrobků, kdy je těžké z popisu standardu 
cenového podílu určit, zda se jedná o standardní, podstandardní či nadstandardní vybavení. 
Vytápění a jeho cenový podíl, který v položkovém rozpočtu stanovují rozpočtáři 
velice často souborem, závisí na znalostech rozpočtáře. V mém případě, cenové podíly 
nákladového způsobu ocenění položkovým rozpočtem takřka odpovídaly cenovým podílům 
nákladového způsobu ocenění podle oceňovací vyhlášky. 
Závěrem bych chtěl jen připomenout skutečnost, že ocenění vykonané pomocí 
podrobného položkového rozpočtu zohledňuje konstrukční, materiálové a výrobní 
charakteristiky stavebních objektů, kdežto pro ocenění nemovitostí jsou brány v potaz 
vlastnosti spjaté s polohou, vybavením nebo také dopravní dostupností. Na tomto souvětí, 
bych chtěl poukázat na fakt, že vzniklé odchylky mají původ v rozdílnosti účelu oceňovací 
metody. 
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PP podzemní podlaží 
PPR podrobný položkový rozpočet 
PSV přidružená stavební výroba 
RD  rodinný dům 
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